

Werkplanning A15-MaVa mei - juli 2016

Pernis, 17 mei 2016

A-Lanes A15 werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A15 Maasvlakte – Vaanplein inclusief de Botlekbrug. In de komende periode zijn we vooral bezig met onderhoud. In dit overzicht zijn voor de komende periode (onderhouds-) werkzaamheden met verkeershinder opgenomen.

De werkzaamheden vinden plaats van 22.00 – 05.00 uur tenzij anders aangeven.

Onderhoudswerkzaamheden		
Locatie	Omschrijving impact	Communicatieacties
Botlekbrug	<p>Week 20 Nachtelijke onderhoudswerkzaamheden. <u>Afsluiting</u> op 17 en 18 mei (dinsdag en woensdag).</p> <p>Week 22 Nachtelijke onderhoudswerkzaamheden. <u>Afsluiting</u> 2 en 3 juni (donderdag en vrijdag).</p> <p>Week 24 Nachtelijke onderhoudswerkzaamheden. <u>Afsluiting</u> 14 en 15 juni (dinsdag en woensdag).</p> <p>Week 26 Nachtelijke onderhoudswerkzaamheden. <u>Afsluiting</u> 29 juni (woensdag).</p> <p>Week 27 Nachtelijke onderhoudswerkzaamheden. <u>Afsluiting</u> 4 t/m 8 juli (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag).</p> <p>Week 28 Nachtelijke onderhoudswerkzaamheden. <u>Afsluiting</u> 11 t/m 15 juli (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag).</p> <p><u>Omleiding:</u> Voor de nachtelijke onderhoudswerkzaamheden geldt in alle gevallen dat de brug in genoemde nachten in beide richtingen is afgesloten. Tijdens de afsluitingen wordt het reguliere verkeer omgeleid via de Botlektunnel. Het verkeer met gevaarlijke stoffen wordt omgeleid via de Eilandroute.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambtelijke coördinatoren zijn geïnformeerd. • Stakeholders worden geïnformeerd. • Rijkswaterstaat stuurt een nieuwsbericht uit.
Botlektunnel	<p>Week 21 Regulier onderhoud. <u>Afsluiting</u> 25 mei (woensdag).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambtelijke coördinatoren zijn geïnformeerd. • Stakeholders worden

	<p>Afsluiting van de noordelijke tunnelbuis (Benelux - Maasvlakte). <u>Omleiding:</u> Via de Botlekbrug.</p> <p>Week 21 Regulier onderhoud. <u>Afsluiting</u> 26 mei (donderdag). Afsluiting van de zuidelijke tunnelbuis (Maasvlakte – Benelux). <u>Omleiding:</u> Via de Botlekbrug.</p> <p>Week 23 Regulier onderhoud. <u>Afsluiting</u> 11 op 12 juni (zaterdag op zondag). Afsluiting van de noordelijke en zuidelijke tunnelbuis vanaf 21.00 tot 09.00 uur. <u>Omleiding:</u> Via de Botlekbrug.</p> <p>Week 24 Regulier onderhoud (reserveweekend). <u>Afsluiting</u> 17 op 18 juni (vrijdag op zaterdag). Afsluiting van de noordelijke en zuidelijke tunnelbuis vanaf 21.00 tot 09.00 uur. <u>Omleiding:</u> Via de Botlekbrug.</p>	<p>geïnformeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rijkswaterstaat stuurt een nieuwsbericht uit.
Thomassentunnel	<p>Week 21 Regulier onderhoud. <u>Afsluiting</u> 23 mei (maandag). Afsluiting zuidelijke tunnelbuis (Maasvlakte ri Vaanplein). <u>Omleiding:</u> Via Calandbrug.</p> <p>Week 21 Regulier onderhoud. <u>Afsluiting</u> 24 mei (dinsdag). Afsluiting noordelijke tunnelbuis (Vaanplein ri Maasvlakte). <u>Omleiding:</u> Via Calandbrug.</p> <p>Week 23 Softwareaanpassingen. <u>Afsluiting</u> 10 juni (vrijdag op zaterdag). Afsluiting noordelijke en zuidelijke tunnelbuis vanaf 20.00 tot 08.00 uur. <u>Omleiding:</u> Via Calandbrug.</p> <p>Week 24 Softwareaanpassingen. <u>Afsluiting</u> 18 juni (zaterdag op zondag). Afsluiting noordelijke en zuidelijke tunnelbuis vanaf 20.00 tot 08.00 uur. <u>Omleiding:</u> Via Calandbrug.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambtelijke coördinatoren zijn geïnformeerd. • Stakeholders worden geïnformeerd. • Rijkswaterstaat stuurt een nieuwsbericht uit.
Reeweg/Beneluxplein	<p>Week 24 Asfaltwerkzaamheden. <u>Afsluiting</u> 18 juni (zaterdag).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambtelijke coördinatoren zijn geïnformeerd. • Stakeholders worden

	Afsluiting parallelbaan Groenekruisweg tot knooppunt Benelux (incl toerit 18 en 19d) vanaf 21.00 tot 07.00 uur. <u>Omleiding:</u> Via de Vondelingenweg toerit 17 (Pernis).	geïnformeerd.
Welplaattracté	Week 23 Asfaltwerkzaamheden. <u>Afsluiting 9 op 10 juli</u> (donderdag op vrijdag). Afsluiting toerit 15 en afrit 14 (Rosenberg centrum) vanaf 21.30 tot 05.00 uur ri Maasvlakte.. <u>Omleiding:</u> Verkeer wordt omgeleid via Botlekweg ri toerit 14.	<ul style="list-style-type: none"> • Ambtelijke coördinatoren zijn geïnformeerd. • Stakeholders worden geïnformeerd.
Beneluxplein tot Verzorgingsplaats Portland	Week 28 Asfaltwerkzaamheden. <u>Weekendafsluiting 15 t/m 18 juli</u> (vrijdag, zaterdag en zondag). Afsluiting Hoofdrijbaan tussen knooppunt Benelux en Vaanplein, inclusief afsluiting van het Shell tankstation Portland vanaf vrijdag 22.00 tot maandag 05.00 uur. <u>Weekendafsluiting 15 t/m 18 juli</u> (vrijdag, zaterdag en zondag). Afsluiting Toerit 17 (Gadering) ri. Vaanplein vanaf vrijdag 22.00 tot maandag 05.00 uur. <u>Omleiding:</u> Lokaal verkeer vanuit Hoogvliet/Spijkenisse wordt omgeleid via de Groenekruisweg; Toerit Hoogvliet/Gadering wordt omgeleid via de Vondelingenweg; Overig verkeer vanaf de A15 wordt omgeleid via de parallelrijbaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ambtelijke coördinatoren zijn geïnformeerd. • Stakeholders worden geïnformeerd. • Rijkswaterstaat stuurt een nieuwsbericht uit.
Gehele projectgebied Vaanplein tot aan Maasvlakte	Werkzaamheden hebben betrekking op onderhoud kanten snelweg projectgebied vanaf Vaanplein ri Maasvlakte door middel van maaien. Week 21 en 22 Onderhoudswerkzaamheden. Afsluiting van diverse toe- en afritten en/of rijstroken (kortstondig).	<ul style="list-style-type: none"> • Ambtelijke coördinatoren zijn geïnformeerd. • Stakeholders worden geïnformeerd.

Projectuitvoerder A-Lanes A15 werkt aan de hand van een zorgvuldig opgestelde werkplanning. Toch kunnen werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden langer of korter duren. Bij slechte weersomstandigheden kunnen werkzaamheden worden uitgesteld. Mocht u deze informatie niet willen ontvangen dan horen wij dat graag via een reactie op de mail.